

## Compte rendu de réunion n°10 du 27 février 2023- Comité de suivi

Auteur : CAUE86

Objet de la réunion :

- Préparation comité scientifique et technique

*Le présent compte-rendu sera considéré comme approuvé s'il n'a fait l'objet d'aucune réclamation écrite adressée au CAUE 86 dans un délai de 48 h.*

NOM	Coordonnées	Présent	Excusé	Diff. CR
<b>MAITRE D'OUVRAGE</b>	Conseil départemental de la Vienne			@
Mme Bénédicte Normand DAEE	bnormand@departement86.fr		X	
Mme Julia Belaunde	jbelaunde@departement86.fr	@		
Mme Sophie Lamoureux- Chauvin	slamoureuxchauvin@departement86.fr	@		
<b>MAITRISE D'ŒUVRE</b>	francois.bonneaud@free.fr			@
M. François Bonneaud	Mandataire	X		
Mme Hélène Sirieys				
Mme Monique Chauvin				
M. Pascal Chevallier		@		
M. Stéphane Bertin		@		
<b>AUTRES PARTICIPANTS</b>				
M. Patrick Guédon – CEN NA	p.guedon@cen-na.org	@		@
Mme Sirot-Devineau Conseil régional NA	anne-francoise.siro- devineau@nouvelle-aquitaine.fr	@		@
M. Alain De Nayer DREAL	alain.de-nayer@developpement- durable.gouv.fr		X	@
M. Fabrice Pagnucco DDT	fabricepagnucco@vienne.gouv.fr		X	@
M. Clément Briandet Paysagiste conseil		@		
<b>CAUE86</b>	contact@caue86.fr			@
Frédéric Lerond			X	
Sophie Aubégny		X		

## RELEVÉ DE CONCLUSIONS

<b>Décisions prises</b>	<b>A faire par...</b>	<b>Date de réalisation ou suivi</b>
<p>❑ <b>Calage du calendrier</b>  <b>22 mars 2023 15h -17 h</b>            COPIL            Lieu : CD86            Le diaporama de présentation sera envoyé une semaine avant au CAUE86.            Le CAUE86 se charge de proposer un déroulé du COPIL.</p> <p>❑ <b>Réalisation d'un livre-guide</b>            Il n'y aura pas de nouvelle maquette avant que le travail de rédaction de l'ensemble de l'atlas soit terminé.            Il sera nécessaire de réaffirmer le niveau de prestation attendu.</p> <p>❑ <b>Mise en place du site internet</b>            Accès au site : <a href="https://atlas-de-paysages.lavienne86.fr.stratis.pro/">https://atlas-de-paysages.lavienne86.fr.stratis.pro/</a>            Identifiant à l'entrée : <b>stratis</b>            Mot de passe : <b>production</b>            Points à résoudre :           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carte cliquable des unités paysagères : en cours de résolution pour mars 2023</li> <li>- Affichage pleine colonne des images pas de retour du prestataire informatique sur ce point</li> <li>- Affichage pleine résolution des illustrations lorsque l'on clique dessus : problème de compréhension avec le prestataire</li> <li>- Formatage des légendes d'illustrations : non réalisé. Nouvelle demande : lien direct vers site. Pas de mise en production avant validation de la DAEE (estimation 500 €)</li> <li>- Outil recherche : sera implémenté automatiquement lors de la mise en ligne</li> <li>- Évolution du menu latéral : en cours de test par le CD86, car conséquences importantes pour le site du département.</li> </ul>           Le texte de l'édito va être revu avant le 22 mars 2023.</p> <p>❑ <b>Validation des contenus</b>            Pour l'instant, la relecture est assurée par le CAUE86, le CEN-NA et la DREAL.</p> <p>❑ <b>Entités paysagères</b>            Toutes les unités paysagères seront mises en ligne d'ici fin mars 2023.            A ce jour : 4 terminées, 3 en cours.</p>	<p><b>Travail à réaliser par le Département</b></p>	<p><b>Un rdv de calage des attentes sera à prévoir avant tout envoi de nouvelle demande à l'éditeur</b></p> <p><b>CD86 : Transmission du devis par S. Lamoureux Chavin à J. Belaunde</b></p>

### ❑ **Questionnaire aux communes**

A ce jour il y a eu 27 retours, soit 11%.

Une hiérarchisation des réponses sera faite pour le COPIL.

Question de la DDT sur le photovoltaïque au sol : l'agrivoltaïque n'apparaît qu'une fois dans les retours (dépouillement des réponses encore partiel)

### ❑ **Ateliers participatifs**

3 ateliers sont prévus dans la convention.

Les dates pressenties : 31 mai/1<sup>er</sup> juin ou 6/7 juin

Chaque atelier aura lieu sur une demi-journée. Comme prévu dans sa mission, le CEN NA propose de co-animer celui de Montreuil-Bonnin.

Il n'y aura pas d'inscriptions. L'information se fera directement aux membres du CST et du COPIL, ainsi que par voie de presse, dont le magazine départemental. Pour ce dernier le BE préparera le texte, le transmettra à J. Belaunde qui se chargera de la transmettre au service concerné. Une information sur le site du département serait également envisageable.

Déroulé :

- Accueil 10' à 15'
- Parcours libres par groupes 1h30
- Retour en salle et débriefing, échanges

Il n'y a pas d'ateliers thématiques car le paysage génère des enjeux de croisement.

Les lieux pressentis :

- Monts sur Guesnes
- Boivre La vallée (Montreuil-Bonin)
- Sillars

Chaque atelier suppose la mise à disposition d'une salle (avec tables et chaises) par la collectivité accueillante.

Nécessité d'un paperboard.

### ❑ **Entretiens personnes ressources**

Le BE demande aux membres du comité de suivi de lui fournir une liste des personnes ressources à contacter pour les 10 entretiens individuels prévus.

A ce jour, Vincent Aiguillon a été identifié sur le territoire du Loudunais.

Le BE cherche à rencontrer des personnes (élus, techniciens, services de l'Etat ou du département, associations...) possédant un regard aiguisé par leur

**Une relance va être faite par le CAUE86**

**Le CAUE se charge de contacter les communes**

<p>expérience sur une thématique (agriculture, forêt, eau, route, urbanisme, tourisme...) ou sur un territoire assez vaste qui puisse être utile pour un travail à l'échelle départementale.</p> <p>▫ <b>Autres points abordés</b> Le retard de 3 mois dans la mise en œuvre est confirmé. Le CD86 informe qu'il n'y aura pas d'impact sur le financement du travail</p> <p style="text-align: center;"><b>PROCHAINES RÉUNIONS</b> <b>Jeudi 22 Mars</b> <b>COPIL (sous réserve envoi invitation semaine 9)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Mardi 2 mai 2023 10h en visio</b> Comité de suivi spécifique sur l'organisation des ateliers de fin mai/début juin et suite de la réalisation</p>		
--	--	--