

Compte rendu de réunion n°06 du 11 avril 2022- Comité de suivi

Auteur : CAUE86

Objet de la réunion :

- Préparation comité scientifique et technique et COPIL

Le présent compte-rendu sera considéré comme approuvé s'il n'a fait l'objet d'aucune réclamation écrite adressée au CAUE 86 dans un délai de 48 h.

NOM	Coordonnées	Présent	Excusé	Diff. CR
MAITRE D'OUVRAGE	Conseil départemental de la Vienne			@
Mme Bénédicte Normand DAEE	bnormand@departement86.fr		X	
Mme Julia Belaunde	jbelaunde@departement86.fr	X@		
MAITRISE D'ŒUVRE	francois.bonneaud@free.fr			@
M. François Bonneaud	Mandataire	X		
Mme Hélène Sirieys				
Mme Monique Chauvin		X@		
M. Pascal Chevallier		X@		
M. Stéphane Bertin		X@		
AUTRES PARTICIPANTS				
M. Patrick Guédon – CEN NA	p.guedon@cen-na.org	X		@
Mme Sirot-Devineau Conseil régional NA	anne-francoise.sirotdevineau@nouvelle-aquitaine.fr		X	@
Mme Françoise Gaillard DREAL – paysagiste conseil	gaillardfse@gmail.com	X@		@
M. Alain De Nayer DREAL	alain.de-nayer@developpement-durable.gouv.fr	X@		@
M. Fabrice Pagnucco DDT M. Clément Briandet Paysagiste conseil	fabricepagnucco@vienne.gouv.fr	X@		@
M Romain Naudin			X	
CAUE86	contact@caue86.fr			@
Frédéric Lerond			X	
Sophie Aubégny		X		

RELEVÉ DE CONCLUSIONS

Décisions prises	A faire par...	Date de réalisation ou suivi
<p> Calage du calendrier <ul style="list-style-type: none"> - COPIL : 27 juin 2022 à 14h30 salle René Monory, Conseil départemental à POITIERS CST : 12 mai 2022 à 9h30, A la maison des communes, Avenue René Cassin à CHASSENEUIL DU POITOU FUTUROSCOPE - . Préfiguration de l'ordre du jour : Présentation de l'équipe ; présentation du site ; point d'avancement de l'étude ; planning - Comité de suivi : tous les 2 mois. <p> Demandes/Précisions du MOe Aide demandée pour cibler les personnes à rencontrer pour les entretiens prévus au marché : le comité scientifique et technique de mai devra permettre d'avancer sur ce point pour le MOe </p> <p> Réalisation d'un livre-guide Une rencontre entre l'éditeur et le MOe a eu lieu le 14/01/2022. La réalisation d'une unité paysagère (d'un autre atlas) test va être réalisée pour mai 2022. </p> <p> Mise en place du site internet Accès au site : http://vienne.atlas-de-paysages.fr/ Identifiant à l'entrée : vienne Mot de passe : paysages*86 La présentation de l'analyse des représentations culturelles sera mise en ligne entre début avril et mi-mai. Il est demandé à chacun de consulter la bibliographie en ligne pour la compléter si besoin. Le site peut être enrichi par les articles des participants, par exemple : liens vers le label PCC ; études ENS ; études CAUE, lien vers site DREAL...pour la prochaine fois il est proposé de présenter un outil tableur pour partager les articles. Le MOe s'engage à transmettre au MOa les demandes exactes concernant les formats de photos. Le MOa transmet le contenu technique précis du devis du prestataire au MOe. </p> <p> Préparation CST 12 mai Introduction et conclusion par M. Alain Pichon. </p> </p>	<p>MOe/ Gestes Ed.</p> <p>TOUS</p> <p>MOe</p> <p>MOe/ CD86</p>	

