

Compte rendu de réunion n°08 du 21 novembre 2022- Comité de suivi

Auteur : CAUE86

Objet de la réunion :

- Préparation comité scientifique et technique et COPIL

Le présent compte-rendu sera considéré comme approuvé s'il n'a fait l'objet d'aucune réclamation écrite adressée au CAUE 86 dans un délai de 48 h.

NOM	Coordonnées	Présent	Excusé	Diff. CR
MAITRE D'OUVRAGE	Conseil départemental de la Vienne			@
Mme Bénédicte Normand DAEE	bnormand@departement86.fr		X	
Mme Julia Belaunde	jbelaunde@departement86.fr	X@		
MAITRISE D'ŒUVRE	francois.bonneaud@free.fr			@
M. François Bonneaud	Mandataire	X		
Mme Hélène Sirieys				
Mme Monique Chauvin				
M. Pascal Chevallier		X@		
M. Stéphane Bertin		X@		
AUTRES PARTICIPANTS				
M. Patrick Guédon – CEN NA	p.guedon@cen-na.org	X		@
Mme Sirot-Devineau Conseil régional NA	anne-francoise.sirot-devineau@nouvelle-aquitaine.fr	X@	X	@
Mme Françoise Gaillard DREAL – paysagiste conseil	gaillardfse@gmail.com	X@		@
M. Alain De Nayer DREAL	alain.de-nayer@developpement-durable.gouv.fr		X	@
M. Fabrice Pagnucco DDT M. Clément Briandet Paysagiste conseil	fabricepagnucco@vienne.gouv.fr			@
M Romain Naudin				
CAUE86	contact@caue86.fr			@
Frédéric Lerond			X	
Sophie Aubégny		X		

RELEVÉ DE CONCLUSIONS

Décisions prises	A faire par...	Date de réalisation ou suivi
<p>❑ Calage du calendrier Fin initiale phase 1 : décembre 2022 Il y aura un décalage pour les entités urbaines mais le calendrier global reste le même. Les dynamiques et enjeux seront traités l'an prochain.</p> <p>❑ Réalisation d'un livre-guide Pour rappel l'objectif principal de la publication est de sensibiliser le grand public aux paysages de la Vienne et à leur évolution, en mettant à disposition un outil de transmission synthétique, bien que non exhaustif. Il s'agit de développer la curiosité et de traduire les résultats de la manière la plus accessible possible. Mme Chauvin fera un retour à M. Naudin sur la qualité éditoriale attendue. Il est notamment proposé une rubrique « le saviez-vous ? » Il sera nécessaire de réaffirmer le niveau de prestation attendu.</p> <p>❑ Mise en place du site internet Accès au site : https://atlas-de-paysages.lavienne86.fr.stratis.pro/ Identifiant à l'entrée : stratis Mot de passe : production Accès au backoffice pour les auteurs. Le transfert du site sous TYPO3 est quasiment terminé. Il manque la liste des derniers articles mis en ligne : il est décidé que l'information sur les dernières publications serait réalisée par François Bonneaud à l'ensemble des membres du comité de suivi. Points à améliorer :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le dimensionnement des illustrations : toutes les cartes ne sont pas en haute définition ce qui entraîne un problème de lecture pour certaines et une difficulté de réutilisation dans d'autres supports - Les légendes vont être améliorées - Pour l'instant les liens internet ne sont pas actifs - Créer une rubrique actualités : pour relayer l'information des partenaires - Menu latéral à améliorer - Le module de recherche ne fonctionne pas encore 	<p style="text-align: center;">MOe</p> <p style="text-align: center;">CD86</p> <p style="text-align: center;">MOe</p>	<p style="text-align: center;">Fin effective avril 2023</p> <p style="text-align: center;">Nouvelle maquette en 2023</p>

<p>Concernant le lien entre atlas et SIG : seules les délimitations paysagères seront transposables. Il est rappelé que toutes les photos de l'atlas sont géoréférencées (13 000 à ce jour). Le texte de l'édito est provisoire : manque année ; nommer le be, les partenaires... La synthèse chiffrée de l'atlas est à reprendre : enlever 250 unités paysagères à remplacer par 9 unités paysagères décrites. Sophie Lamoureux-Chauvin sera conviée à la réunion du 27 février.</p>	<p>CD86</p> <p>CD86</p>	<p>Faire proposition nouvel édito</p>
<p>▣ Validation des contenus 1^{er} niveau de validation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sur les contenus mis en ligne sur le site. Il est décidé la mise en place d'un comité de relecture, puisque c'est à partir de ces textes que le livre-guide sera constitué. CD86 : vision globale, sujets sensibles, contexte local Un référent par entité qui centralise les remarques des autres. Pour les premières entités : Plaine de Neuville : CAUE 86 Montmorillonnais : CEN NA La DDT et la DREAL assureront également la relecture de certaines entités 	<p>CAUE CEN- NA</p>	<p>En cours En cours</p>
<p>2^o niveau de relecture : validation du plan guide</p> <p>▣ Entités paysagères Après échanges, les propositions de dénominations des unités paysagères retenues sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> La plaine Neuville Le bocage Montmorillonnais Loudunais Châtelleraudais Terres rouges bocagères Terres de brandes Vallée de la Vienne Vallées de la Creuse et de la Gartempe Vallée du Clain <p>La question de la cohérence des dénominations entre les différents documents en cours d'étude dans la Vienne est posée. Le comité de suivi en prend note, mais ne remet pas en cause les propositions faites.</p>	<p>CR NA</p>	
<p>▣ Questionnaire aux communes Il sera transmis par le CD86. Les questionnaires (joints au CR) seront à retourner à Julia Belaunde, qui se chargera de les transmettre à François Bonneaud.</p>	<p>CD86</p>	

<p>Le taux de réponse de ce type de questionnaire est de 10 à 20 % en général. L'envoi aura lieu dans la première quinzaine de janvier pour une réponse attendue au 31 janvier 2023. Les questionnaires seront transmis par mail.</p>	<p>CD86</p>	
<p>▣ Autres points abordés Les documents présentés ce jour seront transmis à tous les membres du comité de suivi. Les pistes d'évolution des futurs « atlas des paysages » envisagées par l'Etat : développer un aspect plus opérationnel ; travailler sur la qualité cartographique et la facilité d'extraction des données. Un document retour d'expériences, accompagnement sensibilisation a été diffusé pour donner des pistes dans ce sens. Il est important dès maintenant de s'interroger sur la valorisation de l'atlas pour le faire vivre et évoluer une fois qu'il sera terminé.</p>	<p>DREAL</p>	
<p style="text-align: center;">PROCHAINES RÉUNIONS Lundi 9 janvier 2023 10h visio : préparation Comité scientifique et technique</p>	<p>CD86</p>	<p><i>Date à fixer</i></p>
<p style="text-align: center;">2° quinzaine de janvier 2023 : Comité scientifique et technique (<i>lieu : maison des communes-CAUE</i>) : point d'avancement de l'atlas, présentation du site (le lien vers stratis sera dans l'invitation), questionnaire aux communes Envoi invitation : mi-décembre</p>	<p>CD86</p>	
<p style="text-align: center;">Lundi 27 février 2023 10h : Comité de suivi spécifique sur animation et et démarches d'accompagnement atlas des paysages et point informatique avec Sophie Lamoureux Chauvin</p>	<p>CD86</p>	<p><i>Date à fixer</i></p>
<p style="text-align: center;">2° quinzaine de mars 2023 : COPIL (<i>lieu : CD86</i>)</p>		