

Compte rendu de réunion n°09 du 9 janvier 2023- Comité de suivi

Auteur : CAUE86

Objet de la réunion :

- Préparation comité scientifique et technique

Le présent compte-rendu sera considéré comme approuvé s'il n'a fait l'objet d'aucune réclamation écrite adressée au CAUE 86 dans un délai de 48 h.

NOM	Coordonnées	Présent	Excusé	Diff. CR
MAITRE D'OUVRAGE	Conseil départemental de la Vienne			@
Mme Bénédicte Normand DAEE	bnormand@departement86.fr		X	
Mme Julia Belaunde	jbelaunde@departement86.fr	X@		
MAITRISE D'ŒUVRE	francois.bonneaud@free.fr			@
M. François Bonneaud	Mandataire	X@		
Mme Hélène Sirieys				
Mme Monique Chauvin				
M. Pascal Chevallier				
M. Stéphane Bertin		X@		
AUTRES PARTICIPANTS				
M. Patrick Guédon – CEN NA	p.guedon@cen-na.org	X@		@
Mme Sirot-Devineau Conseil régional NA	anne-francoise.sirotdevineau@nouvelle-aquitaine.fr	X@		@
M. Alain De Nayer DREAL	alain.de-nayer@developpement-durable.gouv.fr		X	@
M. Fabrice Pagnucco DDT M. Clément Briandet Paysagiste conseil	fabricepagnucco@vienne.gouv.fr		X	@
CAUE86	contact@caue86.fr			@
Frédéric Lerond			X	
Sophie Aubégny		X@		

RELEVÉ DE CONCLUSIONS

Décisions prises	A faire par...	Date de réalisation ou suivi
<p> <input type="checkbox"/> Calage du calendrier Fin initiale phase 1 : décembre 2022 Il y aura un décalage pour les entités urbaines mais le calendrier global reste le même. 26 janvier 2023 14h30-16h30 Comité scientifique et technique Lieu : maison des communes-CAUE - point sur l'avancement et le planning - présentation du nouveau site de l'atlas - les unités paysagères : découpage, dénominations et présentation du descriptif d'une unité - questionnaire aux collectivités et ateliers avec la population - l'appel aux rédacteurs - le planning de l'année 2023 22 mars 2023 15h - 17 h COPIL Lieu : CD86 </p> <p> <input type="checkbox"/> Validation des contenus 1^{er} niveau de validation : <ul style="list-style-type: none"> - Comité de relecture CD86 : vision globale, sujets sensibles, contexte local Un référent par entité : Plaine de Neuville : CAUE 86 Montmorillonnais : CEN NA Loudunais : CAUE 86 Vallées Creuse et Gartempe : CAUE 86 Châtelleraudais : CAUE 86 La DDT et la DREAL assureront également la relecture de certaines entités </p> <p> Accès au site : https://atlas-de-paysages.lavienne86.fr.stratis.pro/ Identifiant à l'entrée : stratis Mot de passe : production </p> <p> <input type="checkbox"/> Questionnaire aux communes Il sera transmis par le CD86 dans la semaine du 9 janvier 2023. Réponse attendue au 31 janvier 2023. </p> <p> <input type="checkbox"/> Autres points abordés Pour le prochain comité de suivi : chaque membre est invité à réfléchir aux 4 sites envisageables pour la réalisation des 4 ateliers. Date : 4 demies-journées fin mai/début juin </p>	<p>CD86</p> <p>Le comité de suivi</p>	

Par expérience, la maîtrise d'œuvre propose que les ateliers aient lieu dans de petites communes rurales

PROCHAINES RÉUNIONS

Lundi 27 février 2023 10h :

Comité de suivi spécifique sur animation et démarches d'accompagnement atlas des paysages et point informatique avec Sophie Lamoureux Chauvin